

La lite con Telecom**Cantieri fermi
M4: «Ritardi
da recuperare»**

Cantieri fermi in Washington e Tolstoj. Solo Tricolore è ripartito. La questione delle interferenze con la rete Telecom è aperta e a chi spetta pagare verrà deciso in tribunale. Intanto, M4 s'è assunta l'onere dei lavori e il presidente Fabio Terragni, spiega: «Abbiamo accumulato ritardi dovendo predisporre i progetti per queste opere». Ritardi che «saranno recuperati». A giorni è infatti atteso il via libera del Cipe alla variante non localizzativa Tricolore, da cui dipende il via alle talpe da Sereni/Forlanini, dove domenica 5 febbraio si terrà una giornata aperta alla città. (p. d'a.)

